



МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯД УЛАСАЙ  
БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН  
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

П Р И К А З

З А Х И Р А Л Т А

«16» 04 2019 г.

№ 1150

г. Улан-Удэ

Об утверждении «дорожной карты»  
проведения оценки по модели PISA

В соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) и Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 № 590/219, в целях проведения оценки по модели PISA в Республике Бурятия в августе – ноябре 2019 года, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» подготовки и проведения общероссийской оценки по модели PISA в Республике Бурятия в 2019 - 2020 учебном году (далее – дорожная карта).

2. Начальникам отделов дошкольного и общего образования (Елистратова Т.С.), специального образования и интернатных учреждений (Тухалов А.П.), среднего профессионального образования (Бадлуева Т.А.), ГБУ «РЦОИ и ОКО» (Чимитова Д.К.), ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (Цыренов В.Ц.), руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить исполнение дорожной карты в соответствии с указанными сроками.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Б.Б. Жалсанов

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**подготовки и проведения общероссийской оценки по модели PISA**  
**в Республике Бурятия в 2019 - 2020 учебном году**

| №  | Мероприятие   | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители                  |
|----|---|---|--|
| 1. | Информационно – методическое обеспечение общероссийской и региональной оценки по модели PISA  | 2 июля – 14 октября 2019 г.                             | МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»                  |
| 2. | Назначение регионального координатора (РК), регионального технического специалиста и регионального аналитика  | 2 июля 2019 г.  | МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»                  |
| 3. | Сбор данных для формирования выборки: РК заполняет сведения по ОО в субъекте РФ по полученному шаблону  | 4 июля – 20 августа 2019 г.                             | ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ                     |
| 4. | Создание рабочей группы для разработки базы материалов, заданий по подготовке к общероссийской и региональной оценке по модели PISA по предметам русский язык, физика, химия, география, биология, математика   | 15 августа – 11 сентября 2019 г.                        | МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ГАУ ДПО «БРИОП» |
| 5. | Назначение регионального координатора социологических опросов   | до 5 августа 2019 г.                                    | МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»                  |
| 6. | Назначение тьюторов - региональных специалистов, ответственных за поддержку работы учителей с оценкой образовательных результатов по модели PISA  | до 9 августа 2019 г.                                    | МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»                  |
| 7. | Обучение региональных проектных команд (вебинары):<br>- тьюторы по поддержке работы учителей с оценкой образовательных результатов по модели PISA;<br>- организаторы в аудиториях при проведении оценки по модели PISA;<br>- наблюдатели в аудиториях при | 27 августа – 15 октября 2019 г.                         | ГБУ «РЦОИ и ОКО»                           |

|     |   |                                 |  |
|-----|---|---------------------------------|--|
|     | проведении оценки по модели PISA;<br>- учителя;<br>- специалисты по анализу данных и управлению в сфере образования   |                                 |  |
| 8.  | Создание базы материалов, заданий по подготовке к общероссийской и региональной оценке по модели PISA по предметам русский язык, физика, химия, география, биология, математика | 15 августа – 11 сентября        | ГБУ «РЦОИ и ОКО», ГАУ ДПО «БРИОП»                          |
| 9.  | Сбор сведений о техническом оснащении образовательных организаций   | до 9 сентября 2019 г.           | ГБУ «РЦОИ и ОКО»   |
| 10. | Утверждение списка отобранных образовательных организаций участвующих в общероссийской оценке по модели PISA  | до 12 сентября 2019 г.          | МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»                                  |
| 11. | Формирование списка участников от образовательных организаций   | 12-20 сентября 2019 г.          | ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ                                     |
| 12. | Назначение школьных координаторов и школьных технических специалистов   | 12-20 сентября 2019 г.          | ОМСУ, ОО   |
| 13. | Назначение независимых наблюдателей при проведении оценки по модели PISA  | до 12 сентября 2019 г.          | МОиН РБ, Комитет по надзору и контролю в сфере образования |
| 14. | Доукомплектование ОО недостающим оборудованием  | 16- 23 сентября 2019 г.         | ГБУ «РЦОИ и ОКО»   |
| 15. | Контроль за технической готовностью ОО  | 30 сентября - 4 октября 2019 г. | ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ                                     |
| 16. | Совещание для региональных команд и технических специалистов  | ~ 10 октября 2019 г.            | МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»                                  |
| 17. | Проведение социологических опросов обучающихся, родителей (законных представителей), руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций.                 | 15 октября – 15 ноября 2019 г.  | ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО                                 |
| 18. | Проведение оценочных процедур по модели PISA  | 15 октября – 15 ноября 2019 г.  | ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО                                 |
| 19. | Обеспечение сбора материалов исследования и направление их федеральному организатору исследования   | До 20 ноября 2019 г.            | ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ                                     |

| <b>Мероприятия по подготовке образовательных организаций к проведению общероссийской оценки по модели PISA</b> |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
| 1.   | Проведение совещания по вопросу подготовки педагогов и учащихся к проведению общероссийской и региональной оценки по модели PISA   | 2 сентября 2019 г.               | Директор ОО,<br>Зам. директора по УВР                                      |
| 2.   | Разработка и утверждение плана ОО по подготовке учителей и учащихся 7-9 классов к участию в общероссийской и региональной оценке по модели PISA  | 2 сентября – 6 сентября 2019 г.  | Директор ОО,<br>Зам. директора по УВР,<br>члены методического совета школы |
| 3.   | Проведение семинара с руководителями МО, учителями – предметниками школы по вопросам:<br>- корректировки рабочих программ с включением заданий PISA при проектировании уроков русского языка, физики, химии, географии, биологии, математики;<br>- интеграции заданий PISA в рабочую программу предметов: русский язык, физика, химия, география, биология, математика;<br>- использования стратегии активного обучения решения проблем на занятиях по предметам: русский язык, физика, химия, география, биология, математика | 6 сентября 2019 г.               | Зам. директора по УВР,<br>руководители МО                                  |
| 4.   | Разработка и утверждение плана работ МО учителей на основании общешкольного плана мероприятий по подготовке учителей и учащихся к общероссийской и региональной оценке по модели PISA  | 9 сентября – 11 сентября 2019 г. | Руководители МО  |
| 5.   | Создание базы материалов, заданий по подготовке к общероссийской и региональной оценке по модели PISA по предметам русский язык, физика, химия, география, биология, математика  | 15 августа – 11 сентября 2019 г. | ГБУ «РЦОИ и ОКО»,<br>учителя – предметники                                 |
| 6.   | Подготовка и утверждение графика консультаций по подготовке к общероссийской и региональной оценке по модели PISA  | 12 сентября 2019 г.              | Зам. директора по УВР,<br>учителя – предметники                            |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     |  |   |   |
| 7.  | Подготовка и утверждение графика пробных тестирований по программе международного исследования PISA с последующим анализом результатов   | 16 сентября 2019 г.                               | ГБУ «РЦОИ и ОКО»<br>Зам. директора по УВР,<br>руководители МО,<br>учителя – предметники                   |
| 8.  | Осуществление контроля над подготовкой учащихся 7-9 классов к общероссийской и региональной оценке по модели PISA и решению заданий PISA при проведении уроков предметов русский язык, физика, химия, география, биология, математика  | С 9 сентября 2019 г. до начала оценочных процедур | Директор школы,<br>зам. директора по УВР  |
| 9.  | Назначение школьных координаторов и школьных технических специалистов  | 12-20 сентября 2019 г.                            | Директор школы  |
| 10. | Проведение методических дней по подготовке учащихся к общероссийской и региональной оценке по модели PISA с проведением открытых уроков по естественно-математическим предметам, по русскому языку с алгоритмами и методами решения заданий PISA, с демонстрацией приёмов формирования читательской грамотности учащихся | 19 сентября – 25 сентября 2019 г.                 | ГБУ «РЦОИ и ОКО»<br>(вебинары)<br><br>Зам. директора по УВР,<br>руководители МО,<br>учителя – предметники |
| 11. | Проведение родительских собраний учащихся 7-9 классов с целью психологической адаптации родителей и учащихся к проведению общероссийской и региональной оценки по модели PISA  | 9 сентября – 16 сентября 2019 г.                  | Директор школы,<br>зам. директора по УВР,<br>психолог.  |
| 12. | Информационно – методическое обеспечение общероссийской и региональной оценки по модели PISA   | 2 июля – 14 октября 2019 г.                       | Зам. директора по УВР   |
| 13. | Период оценочных процедур  | 15 октября – 15 ноября 2019 г.                    | Зам. директора по УВР   |
| 14. | Обеспечение сбора материалов исследования и направление их федеральному организатору исследования  | До 20 ноября 2019 г.                              | Зам. директора по УВР   |

|     |                    |               |   |
|-----|--------------------|---------------|---|
| 15. | Анализ результатов | Январь 2020г. | ГБУ «РЦОИ и<br>ОКО»<br><br>Зам. директора<br>по УВР |
|-----|--------------------|---------------|---|